

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度																							
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月												
宮崎県	三股町	中央地区	山王原、仲町、勝岡、前目、上新馬場、下新馬場、今市、中原、花見原	既に実質化していると判断した対象地区・集落																																															
		第2地区	上米、中米、谷、櫟田、東原、稗田、東植木、西植木																																																
		第3地区	小鷲巣、寺柱、大鷲巣、高畑	①												②												③												④											
		第4地区	田上、梶山	①												②												③												④											
		第5地区	轟木、仮屋、大野、大八重	①												②												③												④											
		第6地区	蓼池、餅原、三原	①												②												③												④											
		高才第3地区	田上の一部	①												②												③												④											

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。